
## Plan de travail individuel : Firmin Moyen

## Etat d'avancement au 12 juillet et évaluation prévues :



Les cases cochées en blanc sont les évaluation déja validées, en orange celle qui sont prévues .

## Planning des évaluations :

## évaluation personnelles :

12 - 16 juillet : planification 17 - 23 juillet : TP7 + TP9

24 - 31 juillet : TP8

1 - 6 août : app perso OOP7 - 14 août : finalisation

Projet:

A voir en fonction des autres du groupe ??